(Oszsnik PLAN NABAVE

Naziv narucitelja: Op¢ina Hrvace

Godina: 2019
R |Evidenci Predmet Broj¢ |Procijenj| Vrsta | Pose [Predm | Sklapa se | Planir | Planira | Vrijedi|Vrijedi [ Napom | Status
br | jski broj nabave ana ena |postupk| bni et |Ugovor/ok| ani no od do ena | promj
nabave oznak | vrijedno a rezim | podijel virni pocet | trajanje ene
a st (uklju€uj| naba | jen na | sporazum | ak |[ugovor
preme| nabave uci ve | grupe postu | aili
ta (u jednosta pka |okvirno
nabav |kunama)| vne g
eiz nabave) sporaz
CPV-a uma
1|NB/1 Elektricna 093100 360.000,0 | Otvoreni NE Okvirni | kvartal [ 2.godine | 07.02.2
energija za javnu | 00-5 0| postupak sporazum 019
rasvjetu
2|NB/2 Uredenje 452332 840.000,0| Otvoreni NE Ugovor \% 2.mjesec | 18.10.2 I1zmijenj
nerazvrstanih 22-1 0| postupak kvartal |a 019 ena
cesta
NB/2 Uredenje 452332 680.000,0Otvoreni NE Ugovor 1] 2.mjesec | 07.02.2| 18.10.2
nerazvrstanih 22-1 0| postupak kvartal |a 019 019
cesta
3|NB/3 Uredski materijal | 228000 | 24.000,00 | Postupak NE Narudzbenic || kvartal | 1.godina | 07.02.2
00-8 jednostav a 019
ne nabave
4|NB/4 Literatura, 222000 | 20.000,00 | Postupak NE Narudzbenic || kvartal | 1.godina | 07.02.2
publikacije... 00-2 jednostav a 019
ne nabave
5|NB/5 Elektricna 093100| 32.000,00|Postupak NE Narudzbenic || kvartal | 1.godina | 07.02.2
energija za 00-5 jednostav a 019
sluzbene ne nabave
prostorije
6| NB/6 Usluge telefona | 642100| 24.000,00 | Postupak NE Narudzbenic || kvartal | 1.godina | 07.02.2
00-1 jednostav a 019
ne nabave
7INB/7 Usluge ciS¢enja |909100| 32.000,00 | Postupak NE Narudzbenic || kvartal | 1.godina | 07.02.2
00-9 jednostav a 019
ne nabave
8|NB/8 Usluge 791120 72.000,00 | Postupak NE Narudzbenic || kvartal | 1.godina | 18.10.2 Izmijenj
odvjetnika 00-2 jednostav a 019 ena
ne nabave
NB/8 Usluge 791120| 32.000,00 | Postupak NE Narudzbenic || kvartal | 1.godina | 07.02.2] 18.10.2
odvjetnika 00-2 jednostav a 019 019
ne nabave
9|NB/9 Geodetske 713550 | 66.400,00 | Postupak NE Narudzbenic || kvartal | 1. godina | 07.02.2
katastarske 00-1 jednostav a 019
usluge ne nabave
10|NB/10 Sanacija divljih | 452221 | 68.000,00 | Postupak NE Narudzbenic || kvartal | 1.godina | 07.02.2
deponija 10-3 jednostav a 019
ne nabave
11|NB/11 Usluge prijevoza | 600000 | 80.000,00 | Postupak NE Narudzbenic || kvartal | 1.godina | 07.02.2
00-8 jednostav a 019
ne nabave
12|NB/12 Usluge odvoza |905112| 72.000,00 | Postupak NE Ugovor | kvartal [ 1.godina | 07.02.2
smeca 00-4 jednostav 019
ne nabave
13|NB/13 Motorni benzini |091320| 32.000,00 | Postupak NE Narudzbenic || kvartal | 1.godina | 07.02.2
dizel gorivo 00-3 jednostav a 019
ne nabave
14|NB/14 Uslge koriStenja | 907000 | 240.000,0 | Postupak NE Ugovor | kvartal [ 1.godina | 07.02.2
deponija 00-4 0]jednostav 019
Mojanka ne nabave
15|NB/15 Ostalo tekuce 451127 | 28.000,00 | Postupak NE Narudzbenic || kvartal | 1.godina | 07.02.2
odrzavanje 10-5 jednostav a 019
ne nabave
16| NB/16 Ugovori o djelu | 980000 | 40.000,00 | Postupak NE Narudzbenic || kvartal | 1.godina | 07.02.2
00-3 jednostav a 019
ne nabave
17|NB/17 Izgradnja trga BI. | 450000 | 68.000,00 | Postupak NE Narudzbenic | Il 2.mjesec | 18.10.2 I1zmijen;j
A. Stepinca 00-7 jednostav a kvartal |a 019 ena
ne nabave

Stranicalod 3




(Oszsnik PLAN NABAVE

NB/17 Izgradnja trga BI. | 450000 | 280.000,0 | Postupak NE Ugovor 1} 2.mjesec | 07.02.2 18.10.2
A. Stepinca 00-7 0|jednostav kvartal |a 019 019
ne nabave
18| NB/18 Znanstveno 980000 | 24.000,00 | Postupak NE Ugovor | kvartal [ 1.mjesec | 07.02.2
istrazivacke 00-3 jednostav 019
usluge (ugovor s ne nabave
SDZ). Projekt
razvoja lok.
Poduzetnistva
19|NB/19 Rashodi 395225 56.000,00 | Postupak NE Narudzbenic || kvartal | 1.mjesec | 07.02.2
protokola 30-1 jednostav a 019
ne nabave
20|NB/20 Veterinarske 852000 | 24.000,00 | Postupak NE Narudzbenic || kvartal | 1.godina | 07.02.2
usluge 00-1 jednostav a 019
ne nabave
21|NB/21 Usluge 550000| 176.000,0 | Postupak NE Narudzbenic || kvartal | 1.godina | 07.02.2
reprezentacije - 00-0 0|jednostav a 019
obljetnica ne nabave
Peruc¢a,
obljetnica pog.
Policajaca -Dan
policije
22|NB/22 Uredenje okoli$a | 451127 | 196.000,0 | Postupak NE Ugovor 1l 2.mjesec | 07.02.2
crkve Biteli¢ 10-5 0]jednostav kvartal |a 019
ne nabave
23|NB/23 Unutarnje 452154 760.000,0 | Postupak NE Ugovor 1l 3.mjesec | 07.02.2
uredenje 00-1 0|jednostav kvartal |a 019
mrtvacénica ne nabave
Zasiok i Potravlje
24|NB/24 Odrzavanje 452627 | 64.000,00 | Postupak NE Narudzbenic || kvartal | 1.godina | 07.02.2
mrtvacnica satri¢ | 00-8 jednostav a 019
i Biteli¢ ne nabave
25|NB/25 Uredenje okoli$a | 451127 | 80.000,00 | Postupak NE Narudzbenic |11l 1.mjesec | 07.02.2
mrtvacnice Satri¢| 10-5 jednostav a kvartal 019
i Biteli¢ ne nabave
26|NB/26 Reprezentacija - | 550000 | 72.000,00 | Postupak NE Narudzbenic | IV 1.mjesec | 07.02.2
Dan op¢ine 00-0 jednostav a kvartal 019
ne nabave
27|NB/27 Nadstresnice/aut | 442123 | 24.000,00 [ Postupak NE Narudzbenic | Il 1.mjesec | 07.02.2
obusne 21-5 jednostav a kvartal 019
&ekaonice ne nabave
28|NB/28 Odrzavanje 451127 | 132.000,0 | Postupak NE Narudzbenic [l 3.mjesec | 18.10.2 I1zmijenj
prostora i javnih 10-5 0|jednostav a kvartal |a 019 ena
povrsina ne nabave
NB/28 Odrzavanje 451127 | 64.000,00 | Postupak NE Narudzbenic | Il 3.mjesec | 11.04.2| 18.10.2
prostora i javnih 10-5 jednostav a kvartal |a 019 019
povrsina ne nabave
NB/28 Odrzavanje 451127 | 80.000,00 | Postupak NE Narudzbenic | Il 3.mjesec | 07.02.2| 11.04.2
prostora i javnih 10-5 jednostav a kvartal |a 019 019
povrsina ne nabave
29|NB/29 Kanalizacijska 712420 200.000,0 | Postupak NE Narudzbenic | IV 2.mjesec | 07.02.2
mreza -projekt- 00-6 0]jednostav a kvartal |a 019
precistac ne nabave
30| NB/30 Izgradnja 452361 | 40.000,00 | Postupak NE Narudzbenic | I 1.mjesec | 07.02.2
pomoc¢nog 10-4 jednostav a kvartal 019
igralista ne nabave
31|NB/31 Vodovod-projekt | 712420 68.000,00 | Postupak NE Narudzbenic |11l 2.mjesec | 07.02.2
kanalizacijske 00-6 jednostav a kvartal |a 019
mreze Hrvace ne nabave
32|NB/32 Izgradnja i 452154 640.000,0 | Otvoreni NE Ugovor \% 6.mjeseci | 18.10.2 I1zmijen;j
proSirenje groblja| 00-1 0| postupak kvartal 019 ena
u Op¢ini Hrvace
NB/32 Izgradnja i 452154 | 480.000,0 | Postupak NE Ugovor \% 6.mjeseci | 07.02.2| 18.10.2
prosirenje groblja| 00-1 0]jednostav kvartal 019 019
u Op¢ini Hrvace ne nabave
33|NB/33 Najam vozila - 600000 [ 32.000,00 | Postupak NE Narudzbenic || kvartal | 1.mjesec | 07.02.2
program Zazeli 00-8 jednostav a 019
ne nabave
34|NB/34 Nabava $kolskih |221110( 160.000,0|Postupak NE Narudzbenic | IlI 1.mjesec | 07.02.2
udzbenika 00-1 0|jednostav a kvartal 019
ne nabave
35|NB/35 Izgradnja 452331 | 200.000,0 | Postupak NE Ugovor \% 6.mjeseci | 18.10.2 I1zmijenj
industrijske zone | 24-4 0]jednostav kvartal 019 ena
-Vukove stine ne nabave
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NB/35 Izgradnja 452331 | 360.000,0 | Postupak NE Ugovor 1} 6.mjeseci | 11.04.2| 18.10.2
industrijske zone | 24-4 0|jednostav kvartal 019 019
-Vukove stine ne nabave
NB/35 Izgradnja 452331 | 800.000,0 | Otvoreni NE Ugovor 1] 6.mjeseci | 07.02.2| 11.04.2
industrijske zone | 24-4 0| postupak kvartal 019 019
-Vukove stine
36| NB/36 Izgradnja 452133 | 496.000,0 | Postupak NE Ugovor 1l 3.mjesec | 11.04.2 I1zmijenj
nogostupa 16-1 0|jednostav kvartal |a 019 ena
Rumin- 11l ne nabave
dionica
NB/36 Izgradnja 452133 | 560.000,0 | Otvoreni NE Ugovor 1l 3.mjesec | 07.02.2| 11.04.2
nogostupa 16-1 0| postupak kvartal |a 019 019
Rumin- 11l
dionica
37|NB/37 Nabavka sadnog | 034511 | 104.000,0 | Postupak NE Ugovor | kvartal [ 1.mjesec | 07.02.2
materijala 00-7 0|jednostav 019
ne nabave
38| NB/38 Usluge 793420 56.000,00 | Postupak NE Narudzbenic || kvartal | 1.godina | 18.10.2 I1zmijenj
promidzbe i 00-3 jednostav a 019 ena
informiranja ne nabave
NB/38 Usluge 793420| 32.000,00 | Postupak NE Narudzbenic || kvartal | 1.godina | 07.02.2] 18.10.2
promidzbe i 00-3 jednostav a 019 019
informiranja ne nabave
39|NB/39 Tekuce 507000 | 68.000,00 | Postupak NE Narudzbenic || kvartal | 1.godina | 07.02.2
odrzavanje 00-2 jednostav a 019
gradevinskih ne nabave
objekata
40| NB/40 Ucrtavanje 713550 | 80.000,00 | Postupak NE Narudzbenic || kvartal | 2.mjesec | 07.02.2
nerazvrstanih 00-1 jednostav a a 019
cesta ne nabave
41|NB/41 Nabavka 446137 | 108.000,0 | Postupak NE Ugovor 1l 2.mjesec | 07.02.2
kontejnera i 00-7 0|jednostav kvartal |a 019
kompostera ne nabave
42 |NB/42 Nabavka 429140 68.000,00 | Postupak NE Ugovor 1l 1.mjesec | 07.02.2
mobilnog 00-6 jednostav kvartal 019
reciklaznog ne nabave
dvorista
43|NB/43 Rashodi 395225| 56.000,00 | Postupak NE Narudzbenic || kvartal | 1.godina | 07.02.2
protokola 30-1 jednostav a 019
ne nabave
44 |NB/44 Motorni benzini [091320( 32.000,00 [ Postupak NE Narudzbenic || kvartal | 1.godina | 07.02.2
dizel gorivo 00-3 jednostav a 019
ne nabave
45|NB/45 Nabavka bicikla | 344000 | 28.000,00 [ Postupak NE Narudzbenic || kvartal | 1.mjesec | 07.02.2
za program 00-1 jednostav a 019
Zazeli ne nabave
46| NB/46 Vozilaza 341445 | 480.000.0 | Otvoreni NE Ygovor #H 3 18-10:2| 18-10.2 Obrisan
skupljanje 11-3 0| postupak Kvartal |mjeseca 019 019 a
otpada
NB/46 Vozila za 341445 480.000,0 | Otvoreni NE Ugovor 1] 3 11.04.2| 18.10.2
skupljanje 11-3 0| postupak Kvartal |mjeseca 019 019
otpada
47 |NB/47 Radovi na 452321 240.000,0 | Postupak NE Ugovor \% 6 mjeseci | 18.10.2
izgradniji sustava | 50-8 0]jednostav kvartal 019
za zalijevanje ne nabave
sportskih terena
N.K. Hrvace
48|NB/48 Uredenje 451127 | 69.600,00 | Postupak NE Narudzbenic | IV 18.10.2
staza,hortikultura| 14-3 jednostav a kvartal 019
groblja Satri¢ ne nabave

Datum zadnje izmjene plana:

18.10.2019 09:20

Datum objave plana nabave: 07.02.2019 08:47
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